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	Primera fase: Actividades Previas.

	1.- Actividades Previas:
Hacer reuniones, informar y recabar firmas de la comunidad para solicitar al gobierno federal, la reubicación del centro de readaptación social.
	Tiempo total de la actividad
	Tiempo de inicio
	Tiempo de conclusión
	Tareas

	
	1 día
	01/10/17
	01/10/17
	1.1 avisar a los vecinos de la reunión.

	
	3 días 
	02/10/17
	04/10/17
	1.2 recabar las firmas.

	
	1 día
	05/10/17
	05/10/17
	1.3 hacer el escrito







	Segunda fase: actividades de desarrollo


	2.- Solicitar la realización de un proyecto arquitectónico de la obra.

3.- Realizar la presentación del proyecto.
	Tiempo total de la actividad
	Tiempo de inicio
	Tiempo de conclusión
	Tareas

	
	5 días
	05/10/17
	10/10/17
	2.1 realizar planos arquitectónicos.

	
	5 días
	11/10/17
	15/10/17
	2.2 realizar planos estructurales.

	
	1 día
	16/10/17
	16/10/17
	3.1 mostrarlos al director.














	Tercera fase: actividades de concreción.

	4.- Acordar los días y fechas de las reuniones

5.- Organizar la información impresa y en audio
	Tiempo total de la actividad
	Tiempo de inicio
	Tiempo de conclusión
	Tareas

	
	2 días
	17/10/17
	18/10/17
	4.1 organizar los horarios.

	
	2 días
	19/10/17
	20/10/17
	5.1 elegir la información para finalizar el proyecto













	Actividad
	Fecha de inicio
	Días
	Fecha final

	1.1
	01/10/2017
	1
	01/10/2017

	1.2
	02/10/2017
	3
	04/10/2017

	1.3
	05/10/2017
	1
	05/10/2017

	2.1
	05/10/2017
	5
	10/10/2017

	2.2
	10/10/2017
	5
	15/10/2017

	3.1
	15/10/2017
	1
	16/10/2017

	4.1
	16/10/2017
	2
	18/10/2017

	5.1
	18/10/2017
	2
	20/10/2017
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